令和8年度公共工事の発注の見通しに関する調書（10 月1日現在）

常滑市　　No. 1

通番	担当課名	工　事　名	工事場所	期間（日間）	工事種別	入札予定時期	工事概要	入札等の方法	備考
1	土木課	舗装工事（R8-2）	新浜町1丁目地内始	120	舗装	~~第1四半期~~ 第3四半期	舗装工　A＝400㎡	指名競争	変更
2	下水道課	遠方監視装置取替修繕（常滑北部雨水ポンプ場他）	常滑市鯉江本町3丁目地内	90	機械器具設置	~~第1四半期~~ 第3四半期	遠方監視装置取替修繕　一式	随意契約	変更
3	下水道課	小倉排水機場整備工事（R8）	小倉町6丁目地内	150	機械器具設置	第3四半期	2号ポンプ減速機オーバーホール　一式	随意契約	
4	水道課	~~重要給水施設配水管布設工事（SAKAI保育園）~~ 重要給水施設配水管布設工事(R8-1)	坂井字東垣内地内	180	水道施設	~~第2四半期~~ 第3四半期	Φ100㎜　~~L=300m~~　L=230m	指名競争	変更
5	水道課	~~熊野配水場場内道路整備工事~~ 熊野配水場場内道路築造工事（週休2日）	西阿野字鳶ケ巣地内始	1080	土木一式	~~第2四半期~~ 第3四半期	場内道路整備　L＝142m	一般競争	変更
6	施設警備課	護岸嵩上げ工事に伴う配管及び配線移設工事	常滑市新開町4丁目111番地	~~450~~ 150	電気	~~第1四半期~~ 第3四半期	配線仮移設撤去・復旧工事 一式、排水施設配管撤去修繕工事 一式	随意契約	変更
7	施設警備課	東スタンド自火報設備更新工事	常滑市新開町4丁目111番地	150	電気	~~第1四半期~~ 第3四半期	複合受信機 1台、中継器盤 一式	指名競争	変更
8	施設警備課	主審棟審判判定用写真機器更新工事	常滑市新開町4丁目111番地	~~450~~ 270	機械器具設置	~~第1四半期~~ 第3四半期	写真フリーズ機器 一式、設置工事・システム調整費 一式	随意契約	変更
9	施設警備課	場内映像設備更新工事	常滑市新開町4丁目111番地	~~450~~ 270	機械器具設置	~~第1四半期~~ 第3四半期	映像音声信号切替装置 一式	随意契約	変更
10	施設警備課	競走水面標識ポール更新工事	常滑市新開町4丁目111番地	~~450~~ 270	土木一式	~~第1四半期~~ 第3四半期	標識ポール（鋼杭式）打替え 5本	~~一般競争~~ 指名競争	変更
11	施設警備課	対岸レース用カメラ設備更新工事	常滑市新開町4丁目111番地	~~450~~ 270	電気通信	~~第1四半期~~ 第3四半期	対岸レース用カメラ設備 一式	~~随意契約~~ 指名競争	変更
12	施設警備課	東スタンド1階南通路ファンコイル更新工事	常滑市新開町4丁目111番地	180	管	~~第1四半期~~ 第3四半期	ファンコイル天井吊 2台、吹出チャンバ 2台	指名競争	変更
13	施設警備課	東スタンド自動制御機器更新工事	常滑市新開町4丁目111番地	150	機械器具設置	~~第1四半期~~ 第3四半期	室内形湿度センサ 3個、デジタル式コントローラー 3個	指名競争	変更
14	施設警備課	放送室放送設備更新工事	常滑市新開町4丁目111番地	~~450~~ 270	機械器具設置	~~第1四半期~~ 第3四半期	放送室放送設備 一式	~~指名競争~~ 随意契約	変更
15	施設警備課	消波装置組立設置工事	常滑市新開町4丁目111番地	~~450~~ 270	機械器具設置	~~第1四半期~~ 第3四半期	消波~~装置L=300m~~消波装置L=200m（2マーク消波装置含）	指名競争	変更
16	施設警備課	整備棟護岸改良工事	常滑市新開町4丁目111番地	270	土木一式	第3四半期	護岸修繕　一式	一般競争	
17	施設警備課	競技本部スロープ取替工事	常滑市新開町4丁目113番地	90	機械器具設置	第3四半期	スロープ板取替　土台修繕	指名競争	追加
18	生涯学習スポーツ課	文化会館休館に伴う中央公民館改修工事	常滑市新開町5丁目65番地	120	電気	第3四半期	パッケージ型消火設備設置、既設パッケージ型消火設備移設、SOG・主VCB・HOCの更新等	指名競争	追加
19	生涯学習スポーツ課	文化会館休館に伴う空調更新工事	常滑市新開町5丁目65番地	150	電気	第4四半期	事務室、第1展示室の空調・換気設備更新	指名競争	追加

この調書は、地方公共団体が発注を予定する1件あたり設計金額が400万円以上の建設工事について、発注見通しを公表するものです。（根拠法令：公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条）

ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合があります。また、ここに記載された工事が発注されない場合及び記載されない工事が発注される場合があります。

《用語解説》　「入札予定時期」欄　第1四半期…4月～6月、第2四半期…7月～9月、第3四半期…10月～12月、第4四半期…1月～3月

「備考」欄　変更・・・4月1日現在の公表済み資料から工事名・工事場所等記載内容の変更があった工事。

追加・・・4月1日現在の公表済み資料に発注予定工事として記載がなく、今回新たに追加された工事。