資料５

（仮称）常滑市こども計画策定に係る子ども・子育て会議及び検討部会
令和８年度スケジュール（案）

時期	子ども・子育て会議	検討部会（庁内会議）	計画策定作業（事務局、ジャパン総研）
令和８年 ３月		令和７年度 第３回：３月26日（木）※書面開催 ・アンケート調査の結果について（速報） ・今後の意見聴取について ・今後のスケジュールについて	
４月			こども・若者ワークショップ準備 意見聴取ボード作成・設置場所調整 支援者ヒアリングシート作成
５月	第１回：５月14（木） ・アンケート調査結果について ・今後の意見聴取について ・今後のスケジュールについて		5/14　意見聴取ボード設置 5/18　支援者ヒアリングシート送付 5/24　ワークショップ開催
６月			各種結果とりまとめ 骨子（案）検討・修正
７月		第１回：７月16日（木） ・各種意見聴取の結果について ・骨子（案）の確認	既存事業の棚卸し
８月	第２回：８月28日（金） ・各種意見聴取の結果について ・骨子（案）の確認		
９月			素案作成
10月		中旬頃 第２回：10月　日（　） ・素案の確認	概要版検討
11月	第３回：11月16日（月） ・素案の確認		
12月			幹部会議 市議会協議会 パブリックコメント（約１か月）
令和９年 １月		下旬頃 第４回：１月　日（　） ・最終版の確認 ・パブリックコメントへの市の考え	概要版デザイン作成
２月	中旬～下旬頃 第４回：２月　日（　）　※書面 ・最終版の確認		市の考え公表
３月			印刷・製本