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１ 長寿命化修繕計画の目的                        

(1) 背景 

昨今、高度成長期に整備された橋梁など建設後、相当の期間を経過した社会資本は増大

し、老朽化に伴う障害事例が散見されている。これにより機能喪失や補修費の増大が懸念

される為、未然に防止する取り組みが不可欠となっている。 

このような状況から国土交通省では、平成 19年度「長寿命化修繕計画策定事業費補助制

度」の創設、平成 26年度「道路法施行規則の一部を改正する省令」（5年に 1回の点検義務

化）の公布を始めとした、メンテナンスサイクルの確立とこれを回すための仕組み作りを

推進している。 

愛知県においても、平成 27年 3月に「道路構造物長寿命化計画」を策定し、予防的修繕

に取り組んでいる。 

常滑市も高齢橋梁の増加する中、今までのような機能障害が発生してからの事後的な修

繕および架替えでは更新コストの増大が考えられる。こうした状況の下、市の財政状況も

厳しく社会資本関連の予算が削減されつつある為、適切な維持管理の継続に振り分ける予

算の確保が困難となる恐れがある。 

(2) 目的 

上記の背景のもと、今後急速に増大する高齢化した橋梁を限られた予算の中で機能を維

持していくため、従来型の事後的な修繕・架替えから予防的な修繕・計画的な架替えへと

円滑な政策転換を図る必要がある。 

このため、橋梁の長寿命化及び橋梁の修繕・架替えにかかるコストの縮減を図りつつ、

地域の道路網の安全性・信頼性を継続して確保することを目的とした。 

(3) 方針 

長寿命化修繕計画は、橋梁点検結果を基礎データに用いて立案する。 

本計画の対象となる橋梁は以下の条件で選定した。 

 

・常滑市が管理する橋長 2ｍ以上の橋梁  

 

計画期間は 10年間（平成 28年度～令和 7年度）とした。 
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２ 長寿命化修繕計画の対象橋梁（対象橋梁の概況）             

(1) 計画対象の橋梁数 

常滑市が管理する橋梁は 184橋あり、全橋梁について計画を行った。 

表-2.1 計画対象橋梁数 

全管理橋梁数 184橋 

 うち計画の対象橋梁数 184橋 

 
うち最新要領※で点検済み橋梁数 15橋 

うち旧要領で点検済み橋梁数 169橋 

       ※最新要領とは橋梁点検要領（案）令和 2年 4月愛知県建設局道路維持課 

 

(2) 橋梁の構成 

計画策定対象橋梁 184 橋の橋種別橋梁割合は以下のとおりであり、鋼橋が 10％、RC

橋が 39％、PC橋が 45％、石橋が 5％、木造橋が 1％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼橋

18橋

10%

RC橋

72橋

39%

PC橋

84橋

45%

石橋

9橋

5%

木造橋

1橋

1%

橋種 橋梁数 総橋長 

鋼橋 18橋 359.97m  

RC橋 72橋 474.19m 

PC橋 84橋 1012.79m 

石橋  9橋 30.11m 

木造橋  1橋 4.97m 

計 184橋 1882.03m 

表-2.2 橋種別の橋梁数・総橋長 

橋梁数 

184橋 

図-2.1 橋種別の橋梁割合 
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10年未満

1橋

1.8%

10～19年

5橋

8.9%

20～29年

9橋

16.1%

30～39年

21橋

37.5%

40～49年

4橋

7.1%

50年以上

16橋

28.6%

28.6%
35.7%

73.2%

89.3%
98.2%

71.4%
64.3%

26.8%

10.7% 1.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

現在 10年後 20年後 30年後 40年後

50年以上 50年未満

(3) 橋梁の年齢 

長寿命化修繕計画策定対象橋梁の供用開始年次別橋梁数（架設年が明確な橋梁のみ）は

下図のとおりである。現時点で、架設後 50年以上経過した橋梁は 16橋（28.6%）であるが、

10年後には 20橋（35.7％）、20年後には 41橋（73.2%）と増加する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 橋梁の健全状況（点検結果の内訳） 

令和 3 年 4 月時点の全 184 橋の判定結果の内訳は下図のとおりである。補修の必要がな

いⅠ区分が 93 橋、予防保全段階のⅡ区分が 83 橋、早期措置が必要なⅢ区分が 8 橋であっ

16

4

21

9

5

1

0

5

10

15

20

25

S41以前 S42～S51 S52～S61 S62～H8 H9～H18 H19～H28

図-2.2 架設年度別の橋梁数 

      （架設年が明確な橋梁のみ） 

図-2.3 現在の年齢別橋梁割合 

      （架設年が明確な橋梁のみ） 

図-2.4 架設後 50年以上の橋梁割合推移 

 （架設年が明確な橋梁のみ） 

橋梁数 

56橋 

架設後 

50 年以上経過 

橋梁数 
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た。 

また、緊急措置の必要があるⅣ区分のものは 0橋である。 

 

判定区分 橋梁数 

Ⅰ 健全  93橋 

Ⅱ 予防措置段階  83橋 

Ⅲ 早期措置段階   8橋 

Ⅳ 緊急措置段階   0橋 

計  184橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ

93橋

50.6％

Ⅱ

83橋

45.1％

Ⅲ

8橋

4.3％

表-2.3 点検結果内訳 

橋梁数 

184橋 

図-2.5 点検結果の内訳 

表-2.4 判定区分Ⅲの橋梁における対応状況 

対応完了（予定）年度 橋梁数

R3 2

R4 2
R5 2（予定）
R6 2（予定）
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３ 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針         

(1) 健全度の把握に関する基本的方針 

健全度の把握については、橋梁の架設年度・構造や立地条件等を十分に考慮して点検計

画を立て、5年に 1回の定期点検を実施する。定期点検においては、愛知県の「橋梁点検要

領（案）」に基づいて実施し、橋梁の損傷を早期に把握するよう心掛ける。 

橋梁点検要領（案）では、部材単位で細かく点検し、損傷の程度等に基づき対策の必要

性を表-3.1 に示すように判定している。また部材単位及び橋単位で健全性の診断を表-3.2

に示すように行う。 

損傷が発見された橋梁については市職員が現地を確認し、道路の安全管理に万全を期す。

また、日頃から維持管理の技術向上に努める。 

 

表-3.1 対策区分の判定区分 

区分 内 容 

A 損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。 

B 状況に応じて補修を行う必要がある。 

C1 予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

C2 橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。 

E2 その他、緊急対応の必要がある。 

M 維持工事で対応する必要がある。 

S1 詳細調査の必要がある。 

S2 追跡調査の必要がある。 

 

 

表-3.2 健全性の判定区分 

区分 定 義 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防措置段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全

の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期

に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 
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(2) 日常的な維持管理に関する基本的方針 

橋梁の保全を図るため、日常的な点検として道路パトロールを実施する。 

道路パトロールでは、公用車で走行しながら目視点検を行い、異常が疑われる箇所に

ついては徒歩による目視点検を行う。 

道路パトロールの作業フローを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.1 道路パトロール実施フロー 

 

写真-3.2専門業者による点検状況② 写真-3.1専門業者による点検状況① 

毎日実施 

事前準備 

パトロール前 

パトロール中 

パトロール後 

・パトロール計画の作成 

・パトロールコースの確認 

・異常事象の前回未処置事項の確認 

・公用車から目視点検 

 

・パトロール記録の作成 

・徒歩による目視点検 

・異常の詳細情報の記録 

・現場写真の撮影 

・現場対応（清掃等） 

異常発見 



－7－ 

異常を発見した際、道路上の落下物等、現場において対応が可能であるものについて

はその場で対応する。具体例として、排水の目詰まりや土砂堆積等を発見した際には必

要に応じて堆積土砂の除去等を実施する。 

道路パトロールにおける橋梁に関する目視点検項目を下表に示す。 

 

表-3.3 橋梁に関する点検項目 

点検項目 確認内容 

破損 

対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数 
腐食 

剥離 

鉄筋露出 

ボルト外れ・ゆるみ 個数 

落書き 

対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数 接合部の段差 

土砂堆積 

排水不良 個数 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3.3 道路パトロール状況① 写真-3.4 道路パトロール状況② 
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４ 長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針      

日常の道路パトロールの中で清掃等をこまめに実施するとともに、橋梁定期点検の中で

損傷を早期に発見することで、従来の事後的な修繕から予防的な修繕等の実施へ移行する。

予防修繕を繰り返し行い、供用可能な期間を可能な限り延ばし長寿命化を目指す。 

また、長寿命化サイクルを構築し適切に計画することにより、修繕・架替えに係る事業

費の大規模化および高コスト化を回避し、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ：計画設計・施

工・維持管理・解体までの全期間に掛かる費用）の縮減を図るとともに、統廃合が可能な

路線に架かる橋梁は、橋梁点検により損傷の状況を確認し、補修及び更新に必要な費用を

比較検討し、利用頻度及び代替路線を考慮し地元住民との調整を進め、令和７年度までに

１橋の撤去を検討し、約 200万円のコスト縮減することを目指す。 

 

 
図-4.1 長寿命化サイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

図-4.2 修繕時期のイメージ 

  

従来は定期点検を行っていなかったので劣化

の発見が遅く機能障害の発生直前又は発生後

に事後的な修繕を行っていた。 

今後は定期点検を行うことで劣化

の早期発見及び予防的な修繕が

可能になる。 

長寿命化計画後 

従来 
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図-4.3 修繕内容とライフサイクルコストの関連イメージ 

  

 

健全度 コスト 

事後的 

な修繕 

予防的 

な修繕 

予防的な修繕 

による LCC 

事後的な修繕 

による LCC 

 劣化状況と修繕内容  

予防的な修繕を選択することによ

り、ライフサイクルコストの縮減が

可能 予防的 

な修繕 ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
縮
減
効
果 経年 

 ライフサイクルコスト（LCC）  

経年 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

事後的な修繕は 

1 回の修繕費が高価 

予防的な修繕は 1 回の 

修繕費は比較的安価 
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５ 点検周期及び修繕内容・時期又は架替え時期            

計画策定対象橋梁 184橋について、点検周期及び修繕内容と時期は以下の通りである。 

①  点検周期 

橋梁の健全性を把握するための定期点検は 5年に 1回行うことを原則とする。点検要

領による定期点検は、平成 31年度までに全橋梁実施していることから、令和 6年度ま

でに次回点検を実施する。 

②  修繕（補修、処置、架替え）内容と時期 

修繕内容と時期は点検結果から得られた健全性から判断することを標準とする。 

修繕内容に関しては個々の橋梁に最適な方法を詳細に検討する必要がある。 

修繕時期に関しては健全性Ⅳ→Ⅲ→Ⅱの順番にて行う。Ⅳは発見後緊急にて対処し、

Ⅲ・Ⅱは次回点検までに修繕を行うものとする。 

表-5.1 健全性と修繕内容・時期 

健全性 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 

損傷の大きさ 
 

   

修繕時期 緊急 

次回定期点検まで 

（5 年程度以内、

速やかに） 

次回定期点検まで 

（基本 5 年程度以

内※（今回計画は

10 年以内）） 

現在不要 

修繕内容例 

・通行規制 

・緊急補強 

・更新（改築） 

・更新（改築） 

・部材取替え 

・補強 

・塗装塗替え 

・断面修復 

・ひび割れ補修 

など 

・塗装塗替え 

・断面修復 

・ひび割れ補修 

・舗装修繕 

・清掃 

 

など 

特になし 

修繕種別 事後修繕 事後修繕 予防修繕 ― 

   ※健全性Ⅱの修繕時期は次回点検（5 年以内）までに行うことが望ましいが、今回は初回の計画で

あり、補修対象となる橋梁数が多数ある為、次々回点検までとした。 

 

健全性が同一の区分の橋梁の補修時期に関しては、点検結果や周辺状況より評価点を

算出し優先順位を判定する。順位の高いものから修繕を行う。なお評価点が同点の場

合は橋長が長いものを優先する。評価点の算出は以下の通りである。 

優先度評価点 ＝ 橋への影響度〔α〕 ＋ 利用者への影響度〔β〕

大 小 
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６ 新技術の活用                            

点検や修繕において、新技術を積極的に活用し、事業の効率化を進め、従来技術と新技術

の比較検討を行い、循環式ハイブリッドブラストシステムを活用し、令和 7 年度までに２

橋を対象に約 5,044万円のコスト縮減を目指す。 

 

 

７ 長寿命化修繕計画                          

計画対象となっている 184橋について 10年間（平成 28年度～令和 7年度）の定期点検・

修繕設計・修繕工事の予定を別表に示す。【令和４年度 11月時点】 

 

 

 

８ 計画策定担当部署                          

 

 常滑市役所 建設部 土木課 TEL: 0569-47-6120   

 

 

以上 
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年次計画

管理者 行政区域 起点側の位置 点検記録

部材毎の判定区分

橋梁長寿命化修繕計画　年次計画 令和４年11月時点

道路橋名（ﾌﾘｶﾞﾅ）

路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

橋種
H28年度 H29年度 H30年度

H31年度
（R1年度)

R2年度
(2020年)

R3年度
(2021年)

R4年度
(2022年)

R5年度
(2023年)

R6年度
(2024年)

R7年度
(2025年)

対策に係
る全体概
算事業費管理者名 管理事務所名 都道府県名 市区町村名 緯度 経度 判定年月日

判定
区分

阿野町１号橋
(ｱﾉﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3095号線 1970 9.5 4.6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′09″ 136°51′07″ RC橋 2019.3.20 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 6,490,000 
対策工法：断面修復工、ひびわれ充て
ん工、塗装塗替工

泉町２号橋
(ｲｽﾞﾐﾁｮｳ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3105号線 不明 4.2 18.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′28″ 136°51′05″ RC橋 2019.3.20 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 4,050,000 
対策工法：断面修復工、塗装塗替工、
防護柵取替工

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 3328号線 1932 7.06 8.17 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′29″ 136°52′01″ RC橋 2019.2.28 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 6,310,000 
対策工法：断面修復工、ひびわれ充て
ん工

背地替橋 (ｾﾁｶﾞｴﾊﾞｼ) 1843号線 1966 14.8 3.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°51′27″ 鋼橋 2019.2.28 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅲ 10,660,000 
対策工法：塗装塗替工、橋面防水工、
伸縮目地工

大谷９号橋
(ｵｵﾀﾆ9ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3536号線 不明 5.02 3.05 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′26″ 136°52′01″ 鋼橋 2020.2.8 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 8,250,000 架け替え

大谷４号橋
(ｵｵﾀﾆ4ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3537号線 不明 4.97 1 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′26″ 136°52′03″
その他の橋

梁
2020.2.8 Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 2,340,000 架け替え

小鈴谷１号橋
(ｺｽｶﾞﾔ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3562号線 不明 4.1 3.63 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′54″ 136°52′00″
その他の橋

梁
2020.2.8 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1,080,000 架け替え

勅使橋 (ﾁﾖｸｼﾊﾞｼ) 大野小倉線 1980 26.4 7.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′01″ 136°49′43″ 鋼橋 2021.3.8 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ 60,000,000 
対策工法：主桁補修工、支承取替工、
塗装塗替工

大和町４号橋
(ﾔﾏﾄﾁｮｳ4ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1305号線 不明 3 4.1 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′04″ 136°49′50″ RC橋 2020.2.7 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 250,000 隣接する歩道橋と同年点検

本町１号橋
(ﾎﾝﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2474号線 不明 5.72 6.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′01″ 136°50′24″ RC橋 2020.2.7 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 7,350,000 H30 断面修復

苅屋１号橋 (ｶﾘﾔ1ｺﾞｳｷｮｳ) 3273号線 不明 2.33 4.9 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′17″ 136°51′48″ RC橋 2020.2.7 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 850,000 

大谷３号橋
(ｵｵﾀﾆ3ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3510号線 不明 2.55 2.55 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′40″ 136°51′51″ RC橋 2020.2.7 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 1,070,000 

金山１号橋
(ｶﾅﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

小倉前山線 1965 3 4.95 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°50′16″ RC橋 2020.2.8 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 840,000 

広目５号橋 (ﾋﾛﾒ5ｺﾞｳｷｮｳ) 広目線 不明 2.28 6.82 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′18″ 136°52′41″ RC橋 2020.2.8 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 1,800,000 

立切橋 (ﾀﾁｷﾘﾊﾞｼ) 1847号線 1966 16.7 3.1 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′57″ 136°51′40″ 鋼橋 2020.2.8 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 1,020,000 

セントレア
連絡通路

(ｾﾝﾄﾚｱﾚﾝﾗｸﾂ
ｳﾛ)

2804号線 2004 70.4 8.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′29″ 136°52′01″
その他の橋

梁
2019.3.20 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 1,000,000 

一木橋 (ｲﾁｷﾊﾞｼ) 2111号線 1921 19.3 4.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′22″ 136°50′25″ RC橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 24,600,000 

拉原跨道橋
(ｸｼﾞﾜﾗｺﾄﾞｳｷｮ
ｳ)

7036号線 不明 40.6 7.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′51″ 136°52′21″ PC橋 2019.2.28 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 1,090,000 

馬道橋 (ﾊﾞﾄﾞｳﾊﾞｼ) 1851号線 1966 14.8 3.6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°51′46″ 鋼橋 2018 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 5,870,000 

明和町５号橋
(ﾒｲﾜﾁｮｳ5ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1278号線 不明 5 14.62 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′17″ 136°49′48″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 4,630,000 

古場町１号橋
(ｺﾊﾞﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3203号線 不明 4.7 4.1 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′33″ 136°51′30″ PC橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 1,000,000 

井戸田町１号橋
(ｲﾄﾞﾀﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3122号線 不明 4.33 4.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′29″ 136°51′13″ PC橋 2019.2.28 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 750,000 

広目８号橋 (ﾋﾛﾒ8ｺﾞｳｷｮｳ) 3595号線 不明 9.9 3.65 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′18″ 136°52′49″ RC橋 2019.2.28 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 800,000 

小倉町２号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1614号線 不明 6.1 5.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′16″ 136°49′57″ RC橋 2020.3.12 Ⅱ Ⅰ Ⅱ 750,000 

御常橋 (ｦﾂﾈﾊﾞｼ) 3164号線 不明 5.8 6.1 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′13″ 136°51′16″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 800,000 

奥条９号橋
(ｵｸｼﾞｮｳ9ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2376号線 不明 5.32 15.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′56″ 136°50′51″ RC橋 2020.3.12 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 750,000 

明和町1号橋
(ﾒｲﾜﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1297号線 不明 5.3 4.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′09″ 136°49′51″ RC橋 2020.3.12 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 750,000 

大野町１号橋
(ｵｵﾉﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1008号線 1955 5.1 4.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′21″ 136°49′39″ RC橋 2020.3.12 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 750,000 

樽水１号橋 (ﾀﾙﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ) 3179号線 不明 4.8 4.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′32″ 136°51′27″ RC橋 2019.2.28 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 1,720,000 

小林町３号橋
(ｺﾊﾞﾔｼﾁｮｳ3ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

大野蒲池線 不明 3.7 6.65 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′15″ 136°49′36″ RC橋 2020.3.12 Ⅱ Ⅰ Ⅱ 1,000,000 

大渓橋 (ﾀｲｹｲﾊﾞｼ) 3328号線 不明 8.25 10.47 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′30″ 136°51′60″ RC橋 2020.3.12 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 260,000 

白山橋(歩道)
(ﾊｸｻﾝﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞ
ｳ))

西阿野桧原線 不明 6.3 1.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′27″ 136°52′57″ 鋼橋 2020.3.12 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 570,000 

本町４号橋
(ﾎﾝﾏﾁ4ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2218号線 不明 5.5 7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′56″ 136°50′32″ PC橋 2020.3.12 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 580,000 

大和町４号橋
(歩道)

(ﾔﾏﾄﾁｮｳ4ｺﾞｳ
ｷｮｳ(ﾎﾄﾞｳ))

1305号線 不明 4.9 1.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′04″ 136°49′50″ 鋼橋 2020.3.12 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 570,000 

小倉町４号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ4ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1644号線 不明 2.1 4.6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°50′01″ PC橋 2020.3.12 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 550,000 

西之口２号橋
(ﾆｼﾉｸﾁ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

1142号線 不明 3.6 4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′35″ 136°49′30″ RC橋 2020.3.12 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 900,000 R1防護柵取替

坂井３号橋 (ｻｶｲ3ｺﾞｳｷｮｳ) 坂井富貴線 1960 15 9.6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′02″ 136°52′32″ PC橋 2017.11.27 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 640,000 

開運橋 (ｶｲｳﾝﾊﾞｼ) 1614号線 1983 25 4.05 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′17″ 136°49′57″ PC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 300,000 

大和川橋 (ﾔﾏﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ) 海岸線 2007 53 16.04 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′40″ 136°49′36″ PC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

西田面橋 (ﾆｼﾀﾞﾒﾝﾊﾞｼ) 7074号線 不明 10 7.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′28″ 136°52′23″ PC橋 2017.6.28 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

桧原１号橋 (ﾋﾊﾞﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 3279号線 不明 9.15 5.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′23″ 136°52′54″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

渕前橋 (ﾌﾁﾏｴﾊﾞｼ) 7064号線 1990 8.95 5.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′43″ 136°52′28″ PC橋 2017.7.7 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

新開橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 瀬木線 1977 17 16 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′05″ 136°50′16″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 640,000 

矢田川新橋 (ﾔﾀｶﾞﾜｼﾝﾊﾞｼ) 東海知多線 1999 26 15.9 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′11″ 136°50′24″ PC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 300,000 

矢田川水門橋
(ﾔﾀｶﾞﾜｽｲﾓﾝｷﾖ
ｳ)

1053号線 1985 38.1 4.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′06″ 136°49′24″ PC橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 600,000 

羽根前橋 (ﾊﾈﾏｴﾊﾞｼ) 3648号線 1985 15.5 5.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°48′57″ 136°52′16″ 鋼橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 600,000 

上皇橋 (ｼﾞﾖｳｺｳﾊﾞｼ) 1606号線 1979 25 5.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′13″ 136°49′45″ 鋼橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 300,000 

記念橋 (ｷﾈﾝﾊﾞｼ) 1024号線 1981 40 4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′05″ 136°49′38″ 鋼橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 27,640,000 

大落川樋門橋
(ｵｵｵﾁｶﾞﾜﾋﾓﾝｷ
ﾖｳ)

2188号線 1963 16 3.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′56″ 136°50′20″ RC橋 2017.3.15 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 640,000 

前橋 (ﾏｴﾊﾞｼ) 1730号線 1980 23.6 3.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′55″ 136°49′51″ 鋼橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 600,000 

下手橋 (ｼﾓﾃﾊﾞｼ) 1744号線 1981 21.5 3.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′52″ 136°50′22″ PC橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 600,000 

新瀬木橋 (ｼﾝｾｷﾞﾊﾞｼ) 2183号線 1964 34.6 4.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′23″ 136°50′55″ PC橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 600,000 

北山橋 (ｷﾀﾔﾏﾊﾞｼ) 2040号線 1986 36 3.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′25″ 136°50′17″ 鋼橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 600,000 

広長橋 (ﾋﾛﾅｶﾞﾊﾞｼ) 2424号線 1980 35 4.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′46″ 136°51′36″ 鋼橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

高砂跨道橋
(ﾀｶｻｺﾞｺﾄﾞｳｷｮ
ｳ)

3507号線 1995 38.7 6.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′45″ 136°52′13″ PC橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 600,000 

向方橋 (ﾑｶｲｶﾀﾊﾞｼ) 3530号線 1986 10.2 1.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′31″ 136°51′59″ 鋼橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 320,000 

久米橋 (ｸﾒﾊﾞｼ) 1755号線 1984 15.2 6.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′46″ 136°50′44″ PC橋 2020.3.12 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 250,000 

奥条１０号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ10ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2407号線 不明 5.2 6.35 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′58″ 136°50′54″ RC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

西阿野橋 (ﾆｼｱﾉﾊﾞｼ) 2524号線 1977 8.5 12.85 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′11″ 136°51′11″ RC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 320,000 

小鈴谷２号橋
(ｺｽｶﾞﾔ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3664号線 不明 8.4 4.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′35″ 136°52′22″ PC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

大谷８号橋
(ｵｵﾀﾆ8ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3545号線 不明 3.05 6.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′28″ 136°52′12″ RC橋 2017.6.26 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

古場１号橋 (ｺﾊﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 6562号線 不明 13.3 5.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′23″ 136°51′53″ PC橋 2017.6.21 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

古場２号橋 (ｺﾊﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 6571号線 不明 11.4 5.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′27″ 136°52′10″ PC橋 2017.6.22 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

古場３号橋 (ｺﾊﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 6572号線 不明 11.4 5.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′24″ 136°52′17″ PC橋 2017.6.22 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

古場４号橋 (ｺﾊﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 6573号線 不明 11.4 5.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′21″ 136°52′26″ PC橋 2017.6.22 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

古場５号橋 (ｺﾊﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ) 6574号線 不明 11 5.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′19″ 136°52′34″ PC橋 2017.6.22 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

大谷新橋 (ｵｵﾀﾆｼﾝﾊﾞｼ) 3680号線 不明 8.4 13 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′21″ 136°52′35″ PC橋 2017.7.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

小鈴谷５号橋
(ｺｽｶﾞﾔ 5ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

7055号線 不明 19.7 10.1 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′01″ 136°52′54″ PC橋 2017.6.26 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 320,000 

竹之奥橋 (ﾀｹﾉｵｸﾊﾞｼ) 7055号線 不明 34.3 7.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′19″ 136°52′56″ PC橋 2017.6.27 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

広目深田橋 (ﾋﾛﾒ ﾌｶﾀﾞﾊﾞｼ) 7089号線 不明 9.65 7.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′19″ 136°52′25″ PC橋 2017.6.28 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

深田橋 (ﾌｶﾀﾞﾊｼ) 5026号線 1977 12.55 7.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′05″ 136°52′49″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 300,000 愛知用水橋の点検はH30に集約

金山２号橋
(ｶﾅﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5065号線 不明 11.8 5.1 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°50′35″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 300,000 

蒲池町２号橋
(ｶﾊﾞｲｹﾁｮｳ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1197号線 不明 2.3 2.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′57″ 136°49′30″ RC橋 2019.2.28 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 300,000 

多屋町２号橋
(ﾀﾔﾁｮｳ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

1322号線 不明 6.8 4.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′53″ 136°49′47″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 300,000 

市場町記念橋
(ｲﾁﾊﾞﾁｮｳｷﾈﾝ
ﾊﾞｼ)

2239号線 1915 5.8 3.68 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′59″ 136°50′34″
その他の橋

梁
2019.2.28 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 300,000 

奥条６号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ6ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2257号線 不明 3 2.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′08″ 136°51′03″
その他の橋

梁
2019.2.28 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 300,000 

広目９号橋 (ﾋﾛﾒ9ｺﾞｳｷｮｳ) 広目線 不明 8.3 4.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′13″ 136°52′53″ RC橋 2019.2.28 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 300,000 愛知用水橋の点検はH30に集約

石瀬橋 (ｲｼｾﾞﾊﾞｼ) 石瀬線 1981 18.4 6.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′47″ 136°50′33″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 300,000 

大野橋 (ｵｵﾉﾊﾞｼ) 大野蒲池線 2002 29.8 12.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′08″ 136°49′34″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 300,000 

小倉町７号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ7ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1662号線 不明 3.7 4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′04″ 136°50′07″ RC橋 2019.3.20 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 250,000 

新川小橋 (ｼﾝｶﾜｺﾊﾞｼ) 1009号線 1955 6.4 5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′19″ 136°49′42″ RC橋 2019.3.20 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 250,000 

蒲池町１号橋
(ｶﾊﾞｲｹﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1198号線 不明 2.5 4.32 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′55″ 136°49′27″ RC橋 2019.3.20 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 250,000 

大和町５号橋
(ﾔﾏﾄﾁｮｳ5ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1301号線 不明 3.95 1.23 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′06″ 136°49′50″ 鋼橋 2019.3.20 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 250,000 

大和町１号橋
(ﾔﾏﾄﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1317号線 不明 3.7 2.66 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′57″ 136°49′48″ RC橋 2019.3.20 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 250,000 

口田川樋門橋
(ｸﾁﾀﾞｶﾞﾜﾋﾓﾝｷﾖ
ｳ)

2188号線 1963 12.26 3.55 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′00″ 136°50′18″ RC橋 2019.3.20 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 250,000 
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対策工法など

主桁 横桁 床版 下部工 支承部 その他

年次計画

管理者 行政区域 起点側の位置 点検記録

部材毎の判定区分

橋梁長寿命化修繕計画　年次計画 令和４年11月時点

道路橋名（ﾌﾘｶﾞﾅ）

路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

橋種
H28年度 H29年度 H30年度

H31年度
（R1年度)

R2年度
(2020年)

R3年度
(2021年)

R4年度
(2022年)

R5年度
(2023年)

R6年度
(2024年)

R7年度
(2025年)

対策に係
る全体概
算事業費管理者名 管理事務所名 都道府県名 市区町村名 緯度 経度 判定年月日

判定
区分

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○
○

○
○ ○

○
○

○ ○
○

○
○ ○

○
○
○ ○

○
○ ○

○
○
○ ○

○
○ ○

○
○ ○

○
○ ○

○
○ ○

○
○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

奥条１１号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ11ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2408号線 不明 5.2 5.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′02″ 136°50′58″ RC橋 2019.3.20 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 250,000 

奥条１２号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ12ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2409号線 不明 4.4 5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′04″ 136°51′00″ PC橋 2019.3.20 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 250,000 

樽水町１号橋
(ﾀﾙﾐﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3009号線 不明 3 5.6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′26″ 136°50′32″ RC橋 2019.3.20 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 250,000 

高橋 (ﾀｶﾊﾞｼ) 1644号線 1981 20.7 6.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°50′05″ PC橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 600,000 

泉町１号橋
(ｲｽﾞﾐﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3106号線 不明 3.55 2.9 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′28″ 136°51′04″ RC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 320,000 

阿野町２号橋
(ｱﾉﾁｮｳ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3165号線 不明 5.23 5.27 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′14″ 136°51′23″ PC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 320,000 

広目２号橋 (ﾋﾛﾒ2ｺﾞｳｷｮｳ) 3686号線 不明 2.1 3.72 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′20″ 136°52′34″
その他の橋

梁
2022.3.11 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 320,000 

広目３号橋 (ﾋﾛﾒ3ｺﾞｳｷｮｳ) 3687号線 不明 2.6 5.35 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′19″ 136°52′37″
その他の橋

梁
2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 320,000 

坂井１号橋 (ｻｶｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 3617号線 不明 3.81 3.08 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′07″ 136°51′55″
その他の橋

梁
2022.3.11 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 320,000 

小鈴谷橋 (ｺｽｶﾞﾔﾊﾞｼ) 3675号線 不明 2.8 9.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′55″ 136°52′02″ RC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 320,000 

港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 苅屋漁港線 1976 17 7.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′21″ 136°51′29″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 640,000 旧要領点検後、補修済み

港町３号橋
(ﾐﾅﾄﾁｮｳ3ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

1273号線 不明 5.7 12.84 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′30″ 136°49′34″ 鋼橋 2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 18,090,000 
補修済み
上部工補修

新田町１号橋
(ｼﾝﾃﾞﾝﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1455号線 不明 3.5 6.05 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′31″ 136°49′40″ RC橋 2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 5,150,000 
補修済み
断面修復

本町２号橋
(ﾎﾝﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2222号線 不明 4 4.43 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′03″ 136°50′25″ RC橋 2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 12,850,000 H30上部工補修

市場町１号橋
(ｲﾁﾊﾞﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2312号線 不明 3.15 3.54 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′50″ 136°50′29″
その他の橋

梁
2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 1,760,000 コンクリート間詰め

春瀬橋 (ｼﾕﾝｾﾞﾊﾞｼ) 3188号線 不明 4.13 5.6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′12″ 136°51′33″ PC橋 2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 260,000 

古場町３号橋
(ｺﾊﾞﾁｮｳ3ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3240号線 不明 12.8 5.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′02″ 136°51′43″ PC橋 2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 1,240,000 含侵材塗布

大谷５号橋
(ｵｵﾀﾆ5ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

大谷小鈴谷線 不明 5.5 4.6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′21″ 136°52′18″ RC橋 2020.2.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 270,000 

広目１号橋 (ﾋﾛﾒ1ｺﾞｳｷｮｳ) 広目線 不明 3.3 6.47 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′19″ 136°52′28″ RC橋 2020.2.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 340,000 

久米６号橋 (ｸﾒ6ｺﾞｳｷｮｳ) 5185号線 不明 11.4 5.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′19″ 136°51′14″ PC橋 2020.2.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 270,000 

矢田１号橋 (ﾔﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 1665号線 不明 2.1 4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′05″ 136°51′24″ PC橋 2020.2.8 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 400,000 

矢田３号橋 (ﾔﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ) 1695号線 不明 2.2 4.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′01″ 136°51′22″ PC橋 2020.2.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 500,000 

久米３号橋 (ｸﾒ3ｺﾞｳｷｮｳ) 5075号線 不明 10.4 5.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′49″ 136°51′06″ PC橋 2019.3.20 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 250,000 

港町４号橋
(ﾐﾅﾄﾁｮｳ4ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

1265号線 不明 3.35 4.05 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′30″ 136°49′38″ RC橋 2019.3.20 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 250,000 

多屋町１号橋
(ﾀﾔﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

1322号線 不明 3.6 4.08 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′53″ 136°49′46″ RC橋 2019.3.20 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 250,000 

伊奈橋 (ｲﾅﾊﾞｼ) 2004号線 1966 13 5.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′31″ 136°49′52″ PC橋 2019.3.20 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 250,000 

泉町３号橋
(ｲｽﾞﾐﾁｮｳ3ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3105号線 不明 6.65 8.45 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′29″ 136°51′13″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 判定を見直し

本宮橋 (ﾎﾝｸﾞｳﾊﾞｼ) 樽水武豊線 2004 15.7 12.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′16″ 136°52′20″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 判定見直し

三ツ池橋 (ﾐﾂｲｹﾊﾞｼ) 西阿野桧原線 1993 28.6 13.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′57″ 136°52′21″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 判定見直し

矢田２号橋 (ﾔﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 1709号線 不明 4.05 4.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′57″ 136°51′51″ RC橋 2018.2.26 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

三和橋 (ﾐﾜﾊﾞｼ) 1782号線 1986 11.05 5.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′43″ 136°50′54″ PC橋 2018.2.26 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

久米２号橋 (ｸﾒ2ｺﾞｳｷｮｳ) 1798号線 不明 11.4 5.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′37″ 136°51′00″ PC橋 2018.2.26 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

刈場橋 (ｶﾘﾊﾞﾊﾞｼ) 1841号線 不明 10.43 5.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′42″ 136°51′09″ PC橋 2018.2.26 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

矢田４号橋 (ﾔﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ) 5029号線 不明 5.6 4.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′57″ 136°52′16″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ 300,000 

矢田５号橋 (ﾔﾀ5ｺﾞｳｷｮｳ) 5032号線 不明 13.1 4.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′27″ 136°52′41″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 愛知用水橋の点検はH30に集約

さわやか橋 (ｻﾜﾔｶﾊｼ) 5079号線 不明 9.4 5.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′38″ 136°51′12″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

港町５号橋
(ﾐﾅﾄﾁｮｳ5ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

1262号線 不明 3 2.9 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′31″ 136°49′39″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

港町２号橋
(ﾐﾅﾄﾁｮｳ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

1283号線 不明 2.4 8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′09″ 136°49′41″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

港町１号橋
(ﾐﾅﾄﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

1288号線 不明 4 6.85 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′08″ 136°49′37″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

明和町６号橋
(ﾒｲﾜﾁｮｳ6ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1293号線 不明 4.8 4.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′11″ 136°49′50″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

大和町６号橋
(ﾔﾏﾄﾁｮｳ6ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1301号線 不明 2.5 2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′06″ 136°49′50″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

新浜町２号橋
(ｼﾝﾊﾏﾁｮｳ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1473号線 不明 10.82 7.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′06″ 136°49′23″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 2218号線 1997 6.9 5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′58″ 136°50′30″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

八千代橋 (ﾔﾁﾖﾊﾞｼ) 2297号線 1915 6 8.01 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′11″ 136°51′07″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

奥条８号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ8ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2378号線 不明 5.25 4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′53″ 136°50′47″ RC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

奥条７号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ7ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2467号線 不明 5.65 4.45 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′53″ 136°50′42″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

樽水町３号橋
(ﾀﾙﾐﾁｮｳ3ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3042号線 不明 6.4 6.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′24″ 136°50′51″ RC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

唐崎１号橋
(ｶﾗｻｷ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3293号線 不明 5.75 5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′14″ 136°51′20″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 320,000 

西阿野２号橋 (ﾆｼｱﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ) 3323号線 不明 6.9 4.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′13″ 136°51′31″ RC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 320,000 

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 3328号線 不明 11.4 12.25 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′22″ 136°51′40″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 320,000 

大谷１０号橋
(ｵｵﾀﾆ10ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3328号線 不明 2.5 8.1 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′45″ 136°51′54″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 320,000 

大谷１号橋
(ｵｵﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3505号線 不明 2.6 2.87 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′41″ 136°51′51″ RC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 320,000 

大谷７号橋
(ｵｵﾀﾆ7ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3527号線 不明 2.5 3.6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′28″ 136°52′08″ RC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

大谷６号橋
(ｵｵﾀﾆ6ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3539号線 不明 3.7 3.12 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′29″ 136°52′04″ RC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

広目４号橋 (ﾋﾛﾒ4ｺﾞｳｷｮｳ) 3591号線 不明 2.15 1.92 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′18″ 136°52′40″
その他の橋

梁
2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

広目６号橋 (ﾋﾛﾒ6ｺﾞｳｷｮｳ) 3688号線 不明 2.3 2.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′18″ 136°52′41″ RC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

大谷１１号橋
(ｵｵﾀﾆ11ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3665号線 1996 10 11 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′23″ 136°52′12″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

鈴渓橋 (ﾚｲｹｲﾊﾞｼ) 3675号線 不明 3.8 7.35 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′54″ 136°52′03″ RC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

新浜橋 (ｼﾝﾊﾏﾊﾞｼ) 海岸線 1989 12.56 12.76 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′06″ 136°49′33″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

常東橋 (ｼﾞｮｳﾄｳﾊﾞｼ) 常東線 1990 9.7 12.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′26″ 136°50′00″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

西阿野１号橋 (ﾆｼｱﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ) 西阿野桧原線 不明 4.3 7.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′13″ 136°51′29″
その他の橋

梁
2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

白山橋 (ﾊｸｻﾝﾊﾞｼ) 西阿野桧原線 1934 3.95 4.38 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′27″ 136°52′57″ RC橋 2020.3.12 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 250,000 隣接する歩道橋と同年点検

小倉町９号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ9ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1640号線 不明 2.9 6.05 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′57″ 136°49′56″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

金山８号橋
(ｶﾅﾔﾏ8ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5218号線 不明 7.9 7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′26″ 136°51′24″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

金山７号橋
(ｶﾅﾔﾏ7ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5207号線 不明 8.44 7.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′28″ 136°51′31″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

多屋３号橋 (ﾀﾔ3ｺﾞｳｷｮｳ) 5521号線 不明 9.6 7.25 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′09″ 136°50′32″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

久米５号橋 (ｸﾒ5ｺﾞｳｷｮｳ) 5185号線 不明 11.95 5.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′27″ 136°51′05″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

久米４号橋 (ｸﾒ4ｺﾞｳｷｮｳ) 5184号線 不明 12.5 5.4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′22″ 136°51′11″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

金山６号橋
(ｶﾅﾔﾏ6ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5182号線 不明 13.45 5.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′00″ 136°50′53″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

金山５号橋
(ｶﾅﾔﾏ5ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5180号線 不明 13.5 5.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′06″ 136°50′49″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

三岳新橋 (ﾐﾀｹｼﾝﾊｼ) 6514号線 不明 14.2 7.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′38″ 136°52′05″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 愛知用水橋の点検はH30に集約

金山３号橋
(ｶﾅﾔﾏ3ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5172号線 不明 14.6 5.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′19″ 136°50′41″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

金山４号橋
(ｶﾅﾔﾏ4ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5177号線 不明 14.55 5.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′12″ 136°50′45″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 600,000 

天木橋 (ｱﾏｷﾊﾞｼ) 坂井富貴線 1987 20.6 7.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′02″ 136°52′22″ 鋼橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

大坂橋 (ｵｵｻｶﾊｼ) 5026号線 1975 15.57 7.32 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′03″ 136°52′18″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

乗田橋 (ﾉﾘﾀﾞﾊｼ) 5146号線 1981 17.95 5.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′32″ 136°50′34″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

保示橋 (ﾎｳｼﾞﾊﾞｼ) 2311号線 1954 5.2 8.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′50″ 136°50′27″ RC橋 2020.3.12 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 250,000 

樽水町２号橋
(ﾀﾙﾐﾁｮｳ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

中央線 不明 2.2 4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′33″ 136°50′40″ PC橋 2017.619 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

小倉町３号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ3ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1730号線 不明 2.4 4.6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′57″ 136°49′53″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

小倉町５号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ5ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1644号線 不明 4 9.83 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°50′01″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

大谷２号橋
(ｵｵﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3501号線 不明 3 4.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′46″ 136°51′53″ PC橋 2017.6.23 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

小倉町８号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ8ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1635号線 不明 3.55 7.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°49′51″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

桧原２号橋 (ﾋﾊﾞﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 3284号線 不明 3.45 6.05 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′24″ 136°53′09″ PC橋 2017.6.23 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

本町３号橋
(ﾎﾝﾏﾁ3ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2220号線 不明 2.8 2.95 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′05″ 136°50′27″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

小倉町１号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1606号線 不明 4.9 5.8 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′12″ 136°49′46″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 

小倉町６号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ6ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

小倉前山線 不明 3.7 6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′59″ 136°50′06″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 
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対策工法など

主桁 横桁 床版 下部工 支承部 その他

年次計画

管理者 行政区域 起点側の位置 点検記録

部材毎の判定区分

橋梁長寿命化修繕計画　年次計画 令和４年11月時点

道路橋名（ﾌﾘｶﾞﾅ）

路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

橋種
H28年度 H29年度 H30年度

H31年度
（R1年度)

R2年度
(2020年)

R3年度
(2021年)

R4年度
(2022年)

R5年度
(2023年)

R6年度
(2024年)

R7年度
(2025年)

対策に係
る全体概
算事業費管理者名 管理事務所名 都道府県名 市区町村名 緯度 経度 判定年月日

判定
区分

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○
○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
○

○
○ ○

○ ○

○ ○

奥条１３号橋
(ｵｸｼﾞｮｳ13ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2413号線 不明 2.05 4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′06″ 136°51′07″ PC橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 640,000 

小鈴谷４号橋
(ｺｽｶﾞﾔ 4ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

7055号線 不明 6.3 8.93 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′02″ 136°52′53″ RC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 300,000 愛知用水橋の点検はH30に集約

隠橋 (ｶｸﾚﾊｼ) 7062号線 1990 7.1 5.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′48″ 136°52′36″ PC橋 2017.6.27 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

広目１０号橋
(ﾋﾛﾒ 10ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

7103号線 不明 2 10 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′18″ 136°52′31″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

広目１１号橋
(ﾋﾛﾒ 11ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

7103号線 不明 2 6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′15″ 136°52′42″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 320,000 

伊勢岨橋 (ｲｾｿﾊﾞｼ) 1861号線 1993 15 4.5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′24″ 136°51′27″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 640,000 
旧要領点検後、上部補修済み
下部をH28補修予定

石坂橋 (ｲｼｻﾞｶﾊﾞｼ) 1868号線 1985 15.7 7.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′54″ 136°50′58″ PC橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 11,320,000 

荒子橋 (ｱﾗｺﾊﾞｼ) 2049号線 1979 32 4 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′31″ 136°50′28″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 640,000 旧要領点検後、補修済み

足廻間橋 (ｱｼﾊﾞｻﾏﾊﾞｼ) 3509号線 2003 55 5.2 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′59″ 136°52′43″ 鋼橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 600,000 

長峰1号橋
(ﾅｶﾞﾐﾈ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2567号線 不明 2.1 7.3 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′19″ 136°51′57″ RC橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 600,000 

古場町２号橋
(ｺﾊﾞﾁｮｳ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3241号線 不明 12.3 3.6 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′21″ 136°51′30″ PC橋 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 5,350,000 H30 含浸材塗布

小鈴谷３号橋
(ｺｽｶﾞﾔ3ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3684号線 不明 10 5.7 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′40″ 136°52′26″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 320,000 

西阿野３号橋 (ﾆｼｱﾉ3ｺﾞｳｷｮｳ) 6539号線 不明 7.5 5 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′10″ 136°51′39″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 320,000 
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