

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
愛知県	常滑市	矢田	矢田	① →	② →	③・④ →					
		久米	久米	① →	② →	③・④ →					
		前山	前山	① →	② →	③・④ →					
		宮石小倉 西之口	石瀬								
			宮山	① →	② →	③・④ →					
			小倉 西之口								
		鬼崎	蒲池								
			榎戸	① →	② →	③・④ →					
			多屋								
		常滑	北条								
			瀬木	① →	② →	③・④ →					
			奥条 山方								
		西浦	樽水								
			西阿野								
			熊野	① →	② →	③・④ →					
			古場 苅屋 桧原								
		小鈴谷	大谷								
			小鈴谷	① →	② →	③・④ →					
			広目 坂井								

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話し合い
 - ④ プランの取りまとめ手続