

(仮称) 常滑市こども計画策定に係る子ども・子育て会議及び検討部会 スケジュール (案)

時期	子ども・子育て会議	検討部会（庁内会議）	計画策定作業（事務局、業者）
令和7年度			
7月	一般公募委員（子育て世代・若者）の募集		公募準備
8月		8/26 幹部会議・委員選出依頼 (9/12×)	8/29 策定業務委託業者の公募開始
9月		第1回：9月30日(火) ・（仮称）こども計画の策定について ・本市における子ども・子育てに関する状況について ・今後のスケジュールについて	
10月	第1回：10月24(金) ・（仮称）こども計画の策定について ・本市における子ども・子育てに関する状況について ・今後のスケジュールについて		10/16 策定業務委託業者の決定
11月			調査内容の確定 アンケート調査項目の検討
12月		下旬頃 第2回：12月 日() ・調査項目について	
1月	中旬頃 第2回：1月 日() ・調査項目について		中旬～下旬 アンケート用紙印刷、封入、発送 (2/20×)
2月			とりまとめ、分析
3月		中旬～下旬 第3回：3月 日() ・集計結果について ・令和8年度の予定について ・こどもワークショップについて	
令和8年度			
4月			
5月	中旬頃 第1回：5月 日() ・集計結果について ・令和8年度の予定について ・こどもワークショップについて		