

(仮称) 常滑市こども計画策定に係る子ども・子育て会議及び検討部会  
令和8年度スケジュール (案)

時期	子ども・子育て会議	検討部会 (庁内会議)	計画策定作業 (事務局、ジャパン総研)
令和8年 3月		令和7年度 第3回：3月26日 (木) ・アンケート調査の結果について (速報) ・今後の意見聴取について ・今後のスケジュールについて	
4月			こども・若者ワークショップ準備 意見聴取ボード作成・設置場所調整 支援者ヒアリングシート作成
5月	第1回：5月14 (木) ・アンケート調査結果について ・今後の意見聴取について ・今後のスケジュールについて		5/14 意見聴取ボード設置 5/18 支援者ヒアリングシート送付
6月			5/24 ワークショップ開催 各種結果とりまとめ 骨子 (案) 検討・修正
7月		下旬頃 第2回：7月 日 ( ) ・各種意見聴取の結果について ・骨子 (案) の確認	既存事業の棚卸し
8月	月上旬 第2回：8月 日 ( ) ・各種意見聴取の結果について ・骨子 (案) の確認		素案作成
9月 10月		中旬頃 第3回：10月 日 ( ) ・素案の確認	
11月	中旬頃 第3回：11月 日 ( ) ・素案の確認		概要版検討
12月			幹部会議 市議会協議会
令和9年 1月		下旬頃 第4回：1月 日 ( ) ・最終版の確認 ・パブリックコメントへの市の考え	パブリックコメント (約1か月) 概要版デザイン作成
2月	中旬～下旬頃 第4回：2月 日 ( ) ※書面 ・最終版の確認		市の考え公表
3月			印刷・製本