

常滑市立地適正化計画・緑の基本計画策定スケジュール（2026/3/6時点）

	2025(令和7)年度					2026(令和8)年度											
	11月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
立地適正化計画	常滑市の現況と都市構造上の課題分析		基本的な方針・防災指針		居住誘導区域の検討		都市機能誘導区域・誘導施設の検討			誘導施策・目標値等の検討			パブリックコメントの反映		取りまとめ、公表		
緑の基本計画	現況把握		課題の整理		基本方針の検討		緑化に関する施策の検討			進行管理方法の検討			パブリックコメントの反映		取りまとめ、公表		
策定委員会	第1回 ●		第2回 ●		第3回 ●			第4回 ●			第5回 ●						
	立地適正化計画 ・制度の概要 ・策定の背景 ・現況と課題 緑の基本計画 ・計画の概要 ・緑の現況		立地適正化計画 ・基本的な方針 ・防災指針 ・居住誘導区域 緑の基本計画 ・緑の現況と課題 ・緑の将来像		立地適正化計画 ・都市機能誘導区域 ・誘導施設 緑の基本計画 ・基本方針 ・緑化に関する施策			立地適正化計画 ・誘導施策 ・目標値等 緑の基本計画 ・進行管理方法			立地適正化計画 ・パブリックコメントの結果報告 緑の基本計画 ・パブリックコメントの結果報告						
パブリックコメント													約1か月（予定） ➡				