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常滑市【橋梁_長寿命化修繕計画_年次計画】 R8.3月時点
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小倉町７号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ7ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1662号線 不明 3.70 3.90 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′04″ 136°50′07″ RC橋 2014.11.28 2015.2.5 2019.3.20 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 A A - - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

矢田２号橋 (ﾔﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 1709号線 不明 4.05 4.70 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′57″ 136°51′51″ RC橋 2014.11.25 2015.2.5 2023.3.13 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

三和橋 (ﾐﾜﾊﾞｼ) 1782号線 1986 11.05 5.70 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′43″ 136°50′54″ PC橋 2014.12.1 2015.2.5 2023.3.13 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

久米２号橋 (ｸﾒ2ｺﾞｳｷｮｳ) 1798号線 不明 11.40 5.40 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′37″ 136°51′00″ PC橋 2014.12.1 2015.2.5 2023.3.13 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

刈場橋 (ｶﾘﾊﾞﾊﾞｼ) 1841号線 不明 10.43 5.40 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′42″ 136°51′09″ PC橋 2014.11.22 2015.2.5 2023.3.13 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

深田橋 (ﾌｶﾀﾞﾊｼ) 5026号線 1977 12.55 6.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′05″ 136°52′49″ RC橋 2024.1.30 2024.3.8 2024.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R10,R15）

矢田４号橋 (ﾔﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ) 5029号線 不明 6.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′57″ 136°52′16″ RC橋 2014.12.25 2015.2.5 2023.3.13 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

矢田５号橋 (ﾔﾀ5ｺﾞｳｷｮｳ) 5032号線 不明 13.10 3.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′27″ 136°52′41″ PC橋 2024.1.30 2024.3.8 2024.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

金山２号橋
(ｶﾅﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5065号線 不明 12.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°50′35″ PC橋 2014.11.29 2015.2.5 2023.3.13 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

久米３号橋 (ｸﾒ3ｺﾞｳｷｮｳ) 5075号線 不明 10.40 5.40 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′49″ 136°51′06″ PC橋 2014.11.24 2015.2.5 2023.3.13 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

さわやか橋 (ｻﾜﾔｶﾊｼ) 5079号線 不明 9.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′38″ 136°51′12″ PC橋 2014.11.22 2015.2.5 2023.3.13 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

新川小橋 (ｼﾝｶﾜｺﾊﾞｼ) 1009号線 1955 6.40 5.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′19″ 136°49′42″ RC橋 2014.11.21 2015.2.5 2023.3.13 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R8,R13）

蒲池町２号橋
(ｶﾊﾞｲｹﾁｮｳ2ｺﾞ
ｳｷｮｳ)

1197号線 不明 2.00 2.05 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′57″ 136°49′30″ RC橋 2014.11.25 2015.2.5 2023.3.13 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R8,R13）

蒲池町１号橋
(ｶﾊﾞｲｹﾁｮｳ1ｺﾞ
ｳｷｮｳ)

1198号線 不明 2.50 4.30 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′55″ 136°49′27″ RC橋 2014.11.23 2015.2.5 2019.3.20 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

港町５号橋
(ﾐﾅﾄﾁｮｳ5ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1262号線 不明 3.00 2.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′31″ 136°49′39″ RC橋 2014.12.3 2015.2.5 2023.3.13 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

港町４号橋
(ﾐﾅﾄﾁｮｳ4ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1265号線 不明 3.35 4.05 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′30″ 136°49′38″ RC橋 2014.11.26 2015.2.5 2019.3.20 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 B A A - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

港町３号橋
(ﾐﾅﾄﾁｮｳ3ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1273号線 不明 5.70 11.30 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′30″ 136°49′34″ 鋼橋 2014.11.26 2015.2.5 2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

港町２号橋
(ﾐﾅﾄﾁｮｳ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1283号線 不明 2.40 4.20 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′09″ 136°49′41″ RC橋 2014.12.3 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

港町１号橋
(ﾐﾅﾄﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1288号線 不明 4.00 4.95 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′08″ 136°49′37″ RC橋 2014.12.2 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

明和町６号橋
(ﾒｲﾜﾁｮｳ6ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1293号線 不明 4.80 4.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′11″ 136°49′50″ RC橋 2014.12.5 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

大和町６号橋
(ﾔﾏﾄﾁｮｳ6ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1301号線 不明 2.50 2.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′06″ 136°49′50″ RC橋 2014.12.6 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

大和町５号橋
(ﾔﾏﾄﾁｮｳ5ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1301号線 不明 3.95 1.23 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′06″ 136°49′50″ 鋼橋 2014.12.4 2015.2.5 2019.3.20 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 B A A - - Ⅱ ● ● ● ● 2,278,000 塗装塗替え工,防護柵取替工

大和町４号橋
(ﾔﾏﾄﾁｮｳ4ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1305号線 不明 3.00 4.10 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′04″ 136°49′50″ RC橋 2014.12.6 2015.2.5 2020.2.7 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R10,R15）

大和町１号橋
(ﾔﾏﾄﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1317号線 不明 3.70 2.66 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′57″ 136°49′48″ RC橋 2014.12.8 2015.2.5 2019.3.20 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 B A - - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

多屋町１号橋
(ﾀﾔﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1322号線 不明 3.60 3.98 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′53″ 136°49′46″ RC橋 2014.12.4 2015.2.5 2019.3.20 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 A A - A - Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

多屋町２号橋
(ﾀﾔﾁｮｳ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1322号線 不明 6.80 4.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′53″ 136°49′47″ RC橋 2014.12.5 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

新田町１号橋
(ｼﾝﾃﾞﾝﾁｮｳ1ｺﾞ
ｳｷｮｳ)

1455号線 不明 3.50 6.05 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′31″ 136°49′40″ RC橋 2014.12.2 2015.2.5 2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

新浜町２号橋
(ｼﾝﾊﾏﾁｮｳ2ｺﾞ
ｳｷｮｳ)

1473号線 不明 10.82 6.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′06″ 136°49′23″ PC橋 2014.12.2 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

伊奈橋 (ｲﾅﾊﾞｼ) 2004号線 1966 13.00 4.90 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′31″ 136°49′52″ PC橋 2014.12.5 2015.2.5 2019.3.20 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

口田川樋門橋
(ｸﾁﾀﾞｶﾞﾜﾋﾓﾝｷ
ﾖｳ)

2188号線 1963 12.30 3.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′00″ 136°50′18″ RC橋 2014.12.11 2015.2.5 2019.3.20 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 B A - - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R10,R15）

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 2218号線 1997 6.90 4.20 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′58″ 136°50′30″ PC橋 2014.12.9 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

本町２号橋
(ﾎﾝﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2222号線 不明 4.00 4.43 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′03″ 136°50′25″ RC橋 2014.12.6 2015.2.5 2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

市場町記念橋
(ｲﾁﾊﾞﾁｮｳｷﾈﾝ
ﾊﾞｼ)

2239号線 1915 5.80 3.10 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′59″ 136°50′34″ 石橋 2022.8.30 2022.10.14 2022.10.14 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R8,R13）

奥条６号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ6ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2257号線 不明 3.00 2.40 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′08″ 136°51′03″ 石橋 2022.8.31 2022.10.14 2022.10.14 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ ● ● － 定期点検（R9,R14）

八千代橋 (ﾔﾁﾖﾊﾞｼ) 2297号線 1915 6.00 7.65 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′11″ 136°51′07″ RC橋 2014.12.9 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

市場町１号橋
(ｲﾁﾊﾞﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2312号線 不明 3.15 3.54 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′50″ 136°50′29″ 石橋 2015.1.8 2015.2.5 2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

奥条８号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ8ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2378号線 不明 5.30 3.40 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′53″ 136°50′47″ RC橋 2014.12.11 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

奥条１０号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ10ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2407号線 不明 5.20 5.90 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′58″ 136°50′54″ RC橋 2014.12.9 2015.2.5 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B A - - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R12,R17）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

管理者 行政区域 起点側の位置

管理者名 管理事務所名 都道府県名
市区町
村名

緯度
道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名

架設
年次

（年度/
西暦）

R13年度
(2031)

R8年度
(2026)

R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R14年度
(2032)

R15年度
(2033)

R16年度
(2034)

対策に係る
全体概算
事業費

(設計＋工事)

対策工法（修繕工事内容）

※工事予定がない橋梁は
定期点検の予定入力

R17年度
(2035)

橋種
部材毎の判定区分（旧要領） 技術的な評価結果（新要領）

経度
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橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

管理者 行政区域 起点側の位置

管理者名 管理事務所名 都道府県名
市区町
村名

緯度
道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名

架設
年次

（年度/
西暦）

R13年度
(2031)

R8年度
(2026)
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(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)
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(2030)

R14年度
(2032)

R15年度
(2033)

R16年度
(2034)

対策に係る
全体概算
事業費

(設計＋工事)

対策工法（修繕工事内容）

※工事予定がない橋梁は
定期点検の予定入力

R17年度
(2035)

橋種
部材毎の判定区分（旧要領） 技術的な評価結果（新要領）

経度

奥条１１号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ11ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2408号線 不明 5.20 5.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′02″ 136°50′58″ RC橋 2014.12.9 2015.2.5 2019.3.20 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 B B - - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R10,R15）

奥条１２号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ12ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2409号線 不明 4.40 5.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′04″ 136°51′00″ RC橋 2014.12.13 2015.2.5 2019.3.20 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 A B - - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R10,R15）

奥条７号橋
(ｵｸｼﾞﾖｳ7ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2467号線 不明 5.70 4.10 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′53″ 136°50′42″ PC橋 2014.12.10 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

本町１号橋
(ﾎﾝﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2474号線 不明 5.72 6.20 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′01″ 136°50′24″ RC橋 2014.12.24 2015.2.5 2020.2.7 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R10,R15）

西阿野橋 (ﾆｼｱﾉﾊﾞｼ) 2524号線 1977 8.50 12.10 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′11″ 136°51′11″ RC橋 2014.12.18 2015.2.5 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A B A - - Ⅱ ● ● ● ● 5,652,000 ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工（左官工法）,
舗装打換え工,橋面防水工

樽水町１号橋
(ﾀﾙﾐﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3009号線 不明 3.00 5.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′26″ 136°50′32″ RC橋 2014.12.17 2015.2.5 2019.3.20 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 B B - - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R10,R15）

樽水町３号橋
(ﾀﾙﾐﾁｮｳ3ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3042号線 不明 6.40 6.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′24″ 136°50′51″ RC橋 2014.12.17 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

阿野町１号橋
(ｱﾉﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3095号線 1970 9.50 4.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′09″ 136°51′07″ PC橋 2014.12.18 2015.2.5 2019.3.20 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 A B A - A Ⅱ ● ● ● ● 4,354,000 舗装打換え工,橋面防水工,防護柵取替工　※令和3年
度桁下補修済み

泉町２号橋
(ｲｽﾞﾐﾁｮｳ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3105号線 不明 4.20 18.20 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′28″ 136°51′05″ RC橋 2014.12.13 2015.2.5 2019.3.20 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 A A - - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

泉町３号橋
(ｲｽﾞﾐﾁｮｳ3ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3105号線 不明 6.65 7.85 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′29″ 136°51′13″ RC橋 2014.12.12 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

泉町１号橋
(ｲｽﾞﾐﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3106号線 不明 3.60 2.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′28″ 136°51′04″ RC橋 2014.12.12 2015.2.5 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B B A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R12,R17）

井戸田町１号
橋

(ｲﾄﾞﾀﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3122号線 不明 4.30 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′29″ 136°51′13″ RC橋 2014.12.13 2015.2.5 2019.2.28 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 C A A - A Ⅲ ● ● ● 修繕設計・工事（健全性Ⅲ橋梁）

御常橋 (ｦﾂﾈﾊﾞｼ) 3164号線 不明 5.80 6.10 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′13″ 136°51′16″ PC橋 2014.12.16 2015.2.5 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 A B A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

阿野町２号橋
(ｱﾉﾁｮｳ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3165号線 不明 5.20 4.30 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′14″ 136°51′23″ PC橋 2014.12.15 2015.2.5 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A B A A A Ⅱ ● ● － 定期点検（R12,R17）

樽水１号橋 (ﾀﾙﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ) 3179号線 不明 4.80 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′32″ 136°51′27″ RC橋 2015.1.8 2015.2.5 2019.2.28 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 C A A - A Ⅲ ● ● ● 修繕設計・工事（健全性Ⅲ橋梁）

春瀬橋 (ｼﾕﾝｾﾞﾊﾞｼ) 3188号線 不明 4.13 5.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′12″ 136°51′33″ PC橋 2014.12.19 2015.2.5 2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

古場町３号橋
(ｺﾊﾞﾁｮｳ3ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3240号線 不明 12.80 5.30 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′02″ 136°51′43″ PC橋 2014.12.17 2015.2.5 2020.2.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A A - Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

古場町２号橋
(ｺﾊﾞﾁｮｳ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3241号線 不明 12.30 3.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′21″ 136°51′30″ PC橋 2015.1.23 2015.2.5 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2025.1.31 2025.1.31 2025.1.31 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

苅屋１号橋 (ｶﾘﾔ1ｺﾞｳｷｮｳ) 3273号線 不明 2.33 4.90 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′17″ 136°51′48″ RC橋 2014.12.20 2015.2.5 2020.2.7 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

桧原１号橋
(ﾋﾊﾞﾗ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3279号線 不明 9.20 5.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′23″ 136°52′54″ PC橋 2014.12.17 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A A A Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

唐崎１号橋
(ｶﾗｻｷ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3293号線 不明 5.80 4.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′14″ 136°51′20″ PC橋 2014.12.24 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

西阿野２号橋
(ﾆｼｱﾉ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3323号線 不明 6.90 4.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′13″ 136°51′31″ RC橋 2014.12.15 2015.2.5 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 3328号線 不明 11.40 11.40 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′22″ 136°51′40″ PC橋 2014.12.16 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

大谷１０号橋
(ｵｵﾀﾆ10ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3328号線 不明 2.50 8.10 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′45″ 136°51′54″ PC橋 2014.12.20 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

大渓橋 (ﾀｲｹｲﾊﾞｼ) 3328号線 不明 8.25 10.47 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′30″ 136°51′60″ RC橋 2014.12.23 2015.2.5 2020.3.12 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 3328号線 1932 7.00 7.25 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′29″ 136°52′01″ RC橋 2024.1.31 2024.3.8 2024.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

大谷１号橋
(ｵｵﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3505号線 不明 2.50 2.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′41″ 136°51′51″ RC橋 2014.12.19 2015.2.5 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

大谷３号橋
(ｵｵﾀﾆ3ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3510号線 不明 2.55 2.55 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′40″ 136°51′51″ RC橋 2014.12.20 2015.2.5 2020.2.7 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R10,R15）

大谷７号橋
(ｵｵﾀﾆ7ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3527号線 不明 2.50 3.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′28″ 136°52′08″ RC橋 2014.12.24 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

向方橋 (ﾑｶｲｶﾀﾊﾞｼ) 3530号線 1986 10.20 1.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′31″ 136°51′59″ 鋼橋 2014.12.22 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B A B - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R12,R17）

大谷９号橋
(ｵｵﾀﾆ9ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3536号線 不明 5.02 3.05 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′26″ 136°52′01″ 鋼橋 2014.12.22 2015.2.5 2020.2.8 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R10,R15）

大谷６号橋
(ｵｵﾀﾆ6ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3539号線 不明 3.70 2.80 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′29″ 136°52′04″ RC橋 2014.12.23 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

小鈴谷１号橋
(ｺｽｶﾞﾔ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3562号線 不明 4.10 3.63 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′54″ 136°52′00″
石橋＋鋼

橋
2014.12.22 2015.2.5 2020.2.8 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R10,R15）

広目２号橋 (ﾋﾛﾒ2ｺﾞｳｷｮｳ) 3686号線 不明 2.10 3.70 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′20″ 136°52′34″
石橋＋鋼

橋
2014.12.25 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R12,R17）

広目３号橋 (ﾋﾛﾒ3ｺﾞｳｷｮｳ) 3687号線 不明 2.60 5.30 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′19″ 136°52′37″
石橋＋RC
橋＋鋼橋

2014.12.25 2015.2.5 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B B A - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R12,R17）

広目４号橋 (ﾋﾛﾒ4ｺﾞｳｷｮｳ) 3591号線 不明 2.20 1.90 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′18″ 136°52′40″ 石橋 2014.12.23 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

広目６号橋 (ﾋﾛﾒ6ｺﾞｳｷｮｳ) 3688号線 不明 2.30 2.70 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′18″ 136°52′41″ RC橋 2014.12.23 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

広目８号橋 (ﾋﾛﾒ8ｺﾞｳｷｮｳ) 3595号線 不明 9.90 3.05 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′18″ 136°52′49″ RC橋 2014.12.15 2015.2.5 2022.10.14 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R9,R14）

坂井１号橋 (ｻｶｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 3617号線 不明 3.80 2.80 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′07″ 136°51′56″
石橋＋RC

橋
2014.12.25 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B A A - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R12,R17）

小鈴谷３号橋
(ｺｽｶﾞﾔ3ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3684号線 不明 10.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′40″ 136°52′26″ PC橋 2014.12.24 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

小鈴谷２号橋
(ｺｽｶﾞﾔ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3664号線 不明 8.40 3.20 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′35″ 136°52′23″ PC橋 2014.12.24 2015.2.5 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

大谷１１号橋
(ｵｵﾀﾆ11ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3665号線 1996 10.00 10.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′23″ 136°52′12″ PC橋 2014.12.25 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

鈴渓橋 (ﾚｲｹｲﾊﾞｼ) 3675号線 不明 3.80 6.55 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′54″ 136°52′03″ RC橋 2014.12.23 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）
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橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

管理者 行政区域 起点側の位置

管理者名 管理事務所名 都道府県名
市区町
村名

緯度
道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名

架設
年次

（年度/
西暦）

R13年度
(2031)

R8年度
(2026)

R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R14年度
(2032)

R15年度
(2033)

R16年度
(2034)

対策に係る
全体概算
事業費

(設計＋工事)

対策工法（修繕工事内容）

※工事予定がない橋梁は
定期点検の予定入力

R17年度
(2035)

橋種
部材毎の判定区分（旧要領） 技術的な評価結果（新要領）

経度

小鈴谷橋 (ｺｽｶﾞﾔﾊﾞｼ) 3675号線 不明 2.80 9.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′55″ 136°52′02″ RC橋 2014.12.23 2015.2.5 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● ● ● 4,177,084 ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工（左官工法）,
舗装打換え工,橋面防水工

新浜橋 (ｼﾝﾊﾏﾊﾞｼ) 海岸線 1989 13.00 11.96 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′06″ 136°49′33″ PC橋 2014.12.3 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

常東橋 (ｼﾞｮｳﾄｳﾊﾞｼ) 常東線 1990 10.00 12.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′26″ 136°50′00″ PC橋 2014.12.3 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

西阿野１号橋
(ﾆｼｱﾉ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

西阿野桧
原線

不明 4.30 7.40 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′13″ 136°51′29″
石橋＋RC

橋
2014.12.15 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

白山橋 (ﾊｸｻﾝﾊﾞｼ)
西阿野桧
原線

不明 3.95 4.38 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′27″ 136°52′57″ RC橋 2014.12.16 2015.2.5 2020.3.12 Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

小林町３号橋
(ｺﾊﾞﾔｼﾁｮｳ3ｺﾞ
ｳｷｮｳ)

大野蒲池
線

不明 3.70 6.65 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′15″ 136°49′36″ RC橋 2014.12.2 2015.2.5 2020.3.12 Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B A A - A Ⅱ ● ● ● ● 1,768,000 断面修復工（左官工法）

金山１号橋
(ｶﾅﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

小倉前山
線

不明 3.00 4.95 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°50′16″ RC橋 2014.11.29 2015.2.5 2020.2.8 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

大谷５号橋
(ｵｵﾀﾆ5ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

大谷小鈴
谷線

不明 5.50 4.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′21″ 136°52′18″ RC橋 2014.12.22 2015.2.5 2020.2.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

広目１号橋 (ﾋﾛﾒ1ｺﾞｳｷｮｳ) 広目線 不明 3.30 6.47 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′19″ 136°52′28″ RC橋 2014.12.25 2015.2.5 2020.2.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

広目５号橋 (ﾋﾛﾒ5ｺﾞｳｷｮｳ) 広目線 不明 2.28 6.82 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′18″ 136°52′41″ RC橋 2014.12.25 2015.2.5 2020.2.8 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

広目９号橋 (ﾋﾛﾒ9ｺﾞｳｷｮｳ) 広目線 不明 8.30 3.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′13″ 136°52′53″ RC橋 2014.12.1 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

小倉町９号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ9ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1640号線 不明 3.00 5.15 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′57″ 136°49′56″ RC橋 2014.11.27 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

金山８号橋
(ｶﾅﾔﾏ8ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5218号線 不明 8.00 6.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′26″ 136°51′24″ RC橋 2014.12.1 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

西阿野３号橋
(ﾆｼｱﾉ3ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

6539号線 不明 7.50 5.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′10″ 136°51′39″ PC橋 2014.12.15 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

金山７号橋
(ｶﾅﾔﾏ7ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5207号線 不明 8.00 6.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′28″ 136°51′31″ PC橋 2014.12.1 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R9,R14）

多屋３号橋 (ﾀﾔ3ｺﾞｳｷｮｳ) 5521号線 不明 10.00 6.55 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′09″ 136°50′32″ PC橋 2014.12.22 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

久米６号橋 (ｸﾒ6ｺﾞｳｷｮｳ) 5185号線 不明 11.40 5.40 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′19″ 136°51′14″ PC橋 2014.12.22 2015.2.5 2020.2.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

久米５号橋 (ｸﾒ5ｺﾞｳｷｮｳ) 5185号線 不明 12.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′27″ 136°51′05″ PC橋 2014.11.21 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

久米４号橋 (ｸﾒ4ｺﾞｳｷｮｳ) 5184号線 不明 13.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′22″ 136°51′11″ PC橋 2014.11.21 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

金山６号橋
(ｶﾅﾔﾏ6ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5182号線 不明 13.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′00″ 136°50′53″ PC橋 2014.11.29 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

金山５号橋
(ｶﾅﾔﾏ5ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5180号線 不明 14.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′06″ 136°50′49″ PC橋 2014.11.29 2015.2.5 2023.3.17 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R9,R14）

三岳新橋 (ﾐﾀｹｼﾝﾊｼ) 6514号線 不明 14.20 6.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′38″ 136°52′05″ PC橋 2014.12.11 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

金山３号橋
(ｶﾅﾔﾏ3ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5172号線 不明 15.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′19″ 136°50′41″ PC橋 2014.11.28 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

金山４号橋
(ｶﾅﾔﾏ4ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

5177号線 不明 15.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′12″ 136°50′45″ PC橋 2014.11.28 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

新開橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 瀬木線 1977 16.70 16.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′05″ 136°50′16″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A B A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

天木橋 (ｱﾏｷﾊﾞｼ)
坂井富貴
線

1987 20.60 6.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′02″ 136°52′22″ 鋼橋 2015.2.27 2015.3.10 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

本宮橋 (ﾎﾝｸﾞｳﾊﾞｼ)
樽水武豊
線

2004 15.66 12.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′16″ 136°52′20″ PC橋 2015.3.2 2015.3.10 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

坂井３号橋 (ｻｶｲ3ｺﾞｳｷｮｳ)
坂井富貴
線

1960 15.00 10.80 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′02″ 136°52′32″ PC橋 2017.11.27 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● ● ● 25,505,626
ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工（左官工法）,
舗装打換え工,橋面防水工,伸縮継手工,剥落防止工,足
場工

矢田川新橋 (ﾔﾀｶﾞﾜｼﾝﾊﾞｼ)
東海知多
線

1999 25.70 16.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′11″ 136°50′24″ PC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R8,R13）

三ツ池橋 (ﾐﾂｲｹﾊﾞｼ)
西阿野桧
原線

1993 28.60 12.40 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′57″ 136°52′21″ PC橋 2015.3.2 2015.3.10 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

大和川橋 (ﾔﾏﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ) 海岸線 2007 52.50 16.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′40″ 136°49′36″ PC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● ● ● 2,894,000 ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工（左官工法）

港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ)
苅屋漁港
線

1976 17.00 7.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′21″ 136°51′29″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A B A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

石瀬橋 (ｲｼｾﾞﾊﾞｼ) 石瀬線 1981 18.40 5.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′47″ 136°50′33″ PC橋 2024.1.31 2024.3.8 2024.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R10,R15）

勅使橋 (ﾁﾖｸｼﾊﾞｼ)
大野小倉
線

1980 26.00 6.70 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′01″ 136°49′43″ 鋼橋 2021.3.8 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ 2025.3.6 2025.3.6 2025.3.6 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

大野橋 (ｵｵﾉﾊﾞｼ)
大野蒲池
線

2002 30.00 12.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′08″ 136°49′34″ PC橋 2015.3.3 2015.3.10 2023.3.13 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ ● ● － 定期点検（R9,R14）

矢田川水門橋
(ﾔﾀｶﾞﾜｽｲﾓﾝｷ
ﾖｳ)

1053号線 1985 38.10 3.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′06″ 136°49′24″ PC橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B B B - A Ⅱ ● ● ● ● 12,574,481 ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工（左官工法）,
防護柵取替工,足場工

久米橋 (ｸﾒﾊﾞｼ) 1755号線 1984 15.20 6.70 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′46″ 136°50′44″ PC橋 2015.2.27 2015.3.10 2020.3.12 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

背地替橋 (ｾﾁｶﾞｴﾊﾞｼ) 1843号線 1966 14.80 2.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°51′27″ 鋼橋 2024.1.29 2024.3.8 2024.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R10,R15）

馬道橋 (ﾊﾞﾄﾞｳﾊﾞｼ) 1851号線 1966 15.00 2.90 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°51′46″ 鋼橋 2015.2.17 2015.3.10 2023.3.13 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ ● ● － 定期点検（R8,R13）

伊勢岨橋 (ｲｾｿﾊﾞｼ) 1861号線 1993 15.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′24″ 136°51′27″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

石坂橋 (ｲｼｻﾞｶﾊﾞｼ) 1868号線 1985 16.00 6.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′54″ 136°50′58″ PC橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2025.3.6 2025.3.6 2025.3.6 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）
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橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

管理者 行政区域 起点側の位置

管理者名 管理事務所名 都道府県名
市区町
村名

緯度
道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名

架設
年次

（年度/
西暦）

R13年度
(2031)

R8年度
(2026)

R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R14年度
(2032)

R15年度
(2033)

R16年度
(2034)

対策に係る
全体概算
事業費

(設計＋工事)

対策工法（修繕工事内容）

※工事予定がない橋梁は
定期点検の予定入力

R17年度
(2035)

橋種
部材毎の判定区分（旧要領） 技術的な評価結果（新要領）

経度

羽根前橋 (ﾊﾈﾏｴﾊﾞｼ) 3648号線 1985 16.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°48′57″ 136°52′16″ 鋼橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B A B - A Ⅱ ● ● ● ● 13,895,216 断面修復工（左官工法）,塗装塗替え工,防護柵取替工,
伸縮継手工,足場工

上皇橋 (ｼﾞﾖｳｺｳﾊﾞｼ) 1606号線 1979 25.40 5.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′13″ 136°49′45″ 鋼橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R8,R13）

立切橋 (ﾀﾁｷﾘﾊﾞｼ) 1847号線 不明 16.70 3.10 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′57″ 136°51′40″ 鋼橋 2015.2.27 2015.3.10 2020.2.8 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B B A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

記念橋 (ｷﾈﾝﾊﾞｼ) 1024号線 1981 40.00 4.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′05″ 136°49′38″ 鋼橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A B B - A Ⅱ ● ● ● ● 15,588,791 ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工（左官工法）,
舗装打換え工,橋面防水工,伸縮継手工,足場工

大落川樋門橋
(ｵｵｵﾁｶﾞﾜﾋﾓﾝ
ｷﾖｳ)

2188号線 1963 16.40 3.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′56″ 136°50′20″ RC橋 2022.10.14 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R8,R13）

前橋 (ﾏｴﾊﾞｼ) 1730号線 1980 23.60 3.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′55″ 136°49′51″ 鋼橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B A B - A Ⅱ ● ● ● ● 11,318,869 ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工（左官工法）,
塗装塗替え工,伸縮継手工,足場工

高橋 (ﾀｶﾊﾞｼ) 1644号線 1981 21.00 5.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°50′05″ PC橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.3.6 2025.3.6 2025.3.6 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

下手橋 (ｼﾓﾃﾊﾞｼ) 1744号線 1981 22.00 2.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′52″ 136°50′22″ PC橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.3.6 2025.3.6 2025.3.6 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R12,R17）

開運橋 (ｶｲｳﾝﾊﾞｼ) 1614号線 1983 25.00 4.10 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′17″ 136°49′57″ PC橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● － 定期点検（R8,R13）

新瀬木橋 (ｼﾝｾｷﾞﾊﾞｼ) 2183号線 1964 35.00 4.70 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′23″ 136°50′55″ RC橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A B - - - Ⅱ ● ● ● ● 19,367,027
ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工（左官工法）,
防護柵取替工,舗装打換え工,橋面防水工,剥落防止工,
足場工

一木橋 (ｲﾁｷﾊﾞｼ) 2111号線 1921 19.30 4.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′24″ 136°50′26″ RC橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B B - - - Ⅱ ● ● ● ● 11,999,000 ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工（左官工法）,
剥落防止工（塗装系）,足場工

北山橋 (ｷﾀﾔﾏﾊﾞｼ) 2040号線 1986 36.00 2.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′26″ 136°50′17″ 鋼橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B A A A A Ⅱ ● ● ● ● 32,046,934 塗装塗替え工（Rc-Ⅰ）,ひび割れ補修工（注入工法）,断
面修復工（左官工法）,伸縮継手工,剥落防止工,足場工

広長橋 (ﾋﾛﾅｶﾞﾊﾞｼ) 2424号線 1980 42.80 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′46″ 136°51′36″ 鋼橋 2022.3.11 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● ● ● 20,459,674
ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工（左官工法）,
伸縮継手工,舗装打換え工,橋面防水工,剥落防止工（塗
装系）,足場工

荒子橋 (ｱﾗｺﾊﾞｼ) 2049号線 1979 32.30 4.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′31″ 136°50′28″ PC橋 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R12,R17）

高砂跨道橋
(ﾀｶｻｺﾞｺﾄﾞｳｷｮ
ｳ)

3507号線 1995 38.70 5.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′45″ 136°52′13″ PC橋 2021.3.8 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 B A A A A Ⅱ ● ● ● ● 14,948,795
ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工（左官工法）,
舗装打換え工,橋面防水工,剥落防止工（塗装系）,足場
工

足廻間橋 (ｱｼﾊﾞｻﾏﾊﾞｼ) 3509号線 2003 55.00 4.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′59″ 136°52′43″ 鋼橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

大坂橋 (ｵｵｻｶﾊｼ) 5026号線 1975 16.00 6.52 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′03″ 136°52′18″ PC橋 2014.11.20 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

乗田橋 (ﾉﾘﾀﾞﾊｼ) 5146号線 1981 18.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′32″ 136°50′34″ PC橋 2014.11.20 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

保示橋 (ﾎｳｼﾞﾊﾞｼ) 2311号線 1954 5.20 8.20 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′50″ 136°50′27″ RC橋 2015.3.9 2015.3.10 2020.3.12 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

矢田１号橋 (ﾔﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 1665号線 不明 2.10 4.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′05″ 136°51′24″ PC橋 2014.11.24 2015.2.5 2020.2.8 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

樽水町２号橋
(ﾀﾙﾐﾁｮｳ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

中央線 不明 2.20 4.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′33″ 136°50′40″ PC橋 2014.12.10 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

小倉町３号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ3ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1730号線 不明 2.00 3.80 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′57″ 136°49′53″ RC橋 2014.11.22 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

矢田３号橋 (ﾔﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ) 1695号線 不明 2.20 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′01″ 136°51′22″ PC橋 2014.11.25 2015.2.5 2020.2.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

小倉町５号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ5ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1644号線 不明 4.00 9.18 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°50′01″ RC橋 2014.11.24 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

小倉町４号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ4ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1644号線 不明 2.10 4.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°50′01″ PC橋 2014.11.27 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A B - - - Ⅱ ● ● ● ● 1,405,000 ひび割れ補修工（注入工法）

大谷２号橋
(ｵｵﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3501号線 不明 3.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′46″ 136°51′53″ PC橋 2014.12.19 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

小倉町８号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ8ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1635号線 不明 4.00 6.75 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′56″ 136°49′51″ RC橋 2014.11.20 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

桧原２号橋
(ﾋﾊﾞﾗ2ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3284号線 不明 3.45 5.35 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′24″ 136°53′09″ PC橋 2014.12.18 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

本町３号橋
(ﾎﾝﾏﾁ3ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2220号線 不明 2.80 2.95 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′05″ 136°50′27″ PC橋 2014.12.6 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

小倉町１号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1606号線 不明 5.00 5.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′12″ 136°49′46″ RC橋 2014.11.22 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

西之口２号橋
(ﾆｼﾉｸﾁ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1142号線 不明 3.60 4.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′35″ 136°49′30″ RC橋 2014.11.24 2015.2.5 2020.3.12 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A B - - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

本町４号橋
(ﾎﾝﾏﾁ4ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2218号線 不明 5.50 7.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′56″ 136°50′32″ PC橋 2014.12.5 2015.2.5 2020.3.12 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 A A - - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

小倉町６号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ6ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

小倉前山
線

不明 4.00 5.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°55′59″ 136°50′06″ RC橋 2014.11.28 2015.2.5 2023.3.17 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

大谷８号橋
(ｵｵﾀﾆ8ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

3545号線 不明 3.05 5.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′28″ 136°52′12″ RC橋 2014.12.25 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

奥条１３号橋
(ｵｸｼﾞｮｳ13ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2413号線 不明 2.05 3.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′06″ 136°51′07″ RC橋 2014.12.12 2015.2.5 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2025.3.6 2025.3.6 2025.3.6 A A - - - Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

古場町１号橋
(ｺﾊﾞﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

3203号線 不明 4.70 3.60 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′33″ 136°51′30″ PC橋 2014.12.19 2015.2.5 2021.3.8 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2025.3.6 2025.3.6 2025.3.6 B B - - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

大野町１号橋
(ｵｵﾉﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1008号線 不明 5.10 4.80 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′21″ 136°49′39″ RC橋 2014.11.20 2015.2.5 2020.3.12 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B B - - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

明和町５号橋
(ﾒｲﾜﾁｮｳ5ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1278号線 不明 5.00 13.82 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′17″ 136°49′48″ RC橋 2014.12.8 2015.2.5 2023.3.13 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ ● ● － 定期点検（R9,R14）

奥条９号橋
(ｵｸｼﾞｮｳ9ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

2376号線 不明 5.32 12.20 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°52′56″ 136°50′51″ RC橋 2014.12.10 2015.2.5 2020.3.12 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B B - - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

小倉町２号橋
(ｵｸﾞﾗﾁｮｳ2ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1614号線 不明 6.10 5.20 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°56′16″ 136°49′57″ RC橋 2014.11.21 2015.2.5 2020.3.12 Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B B - - - Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）

明和町1号橋
(ﾒｲﾜﾁｮｳ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

1297号線 不明 5.30 4.40 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′09″ 136°49′51″ RC橋 2014.12.5 2015.2.5 2020.3.12 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B A A - A Ⅱ ● ● － 定期点検（R11,R16）
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橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

管理者 行政区域 起点側の位置

管理者名 管理事務所名 都道府県名
市区町
村名

緯度
道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名

架設
年次

（年度/
西暦）

R13年度
(2031)

R8年度
(2026)

R9年度
(2027)

R10年度
(2028)

R11年度
(2029)

R12年度
(2030)

R14年度
(2032)

R15年度
(2033)

R16年度
(2034)

対策に係る
全体概算
事業費

(設計＋工事)

対策工法（修繕工事内容）

※工事予定がない橋梁は
定期点検の予定入力

R17年度
(2035)

橋種
部材毎の判定区分（旧要領） 技術的な評価結果（新要領）

経度

大和町４号橋
(歩道)

(ﾔﾏﾄﾁｮｳ4ｺﾞｳ
ｷｮｳ(ﾎﾄﾞｳ))

1305号線 不明 4.90 1.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°54′04″ 136°49′50″ 鋼橋 2014.12.6 2015.2.5 2020.3.12 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B A A - A Ⅱ ● ● ● ● 2,872,000 塗装塗替え工,防護柵取替工

白山橋(歩道)
(ﾊｸｻﾝﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞ
ｳ))

西阿野桧
原線

不明 6.30 1.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′27″ 136°52′57″ 鋼橋 2014.12.16 2015.2.5 2020.3.12 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ 2024.9.30 2024.9.30 2024.9.30 B A A - A Ⅱ ● ● ● ● 2,960,000 塗装塗替え工,防護柵取替工

古場１号橋 (ｺﾊﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 6562号線 不明 13.30 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′23″ 136°51′53″ PC橋 2015.1.5 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

古場２号橋 (ｺﾊﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 6571号線 不明 11.40 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′27″ 136°52′10″ PC橋 2015.1.5 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

古場３号橋 (ｺﾊﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 6572号線 不明 11.40 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′24″ 136°52′17″ PC橋 2015.1.5 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

古場４号橋 (ｺﾊﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 6573号線 不明 11.40 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′21″ 136°52′26″ PC橋 2015.1.25 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

古場５号橋 (ｺﾊﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ) 6574号線 不明 11.00 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°51′19″ 136°52′34″ PC橋 2015.1.6 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

大谷新橋 (ｵｵﾀﾆｼﾝﾊﾞｼ) 3680号線 不明 8.40 12.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′21″ 136°52′35″ PC橋 2015.1.6 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

小鈴谷４号橋
(ｺｽｶﾞﾔ 4ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

7055号線 不明 6.30 7.73 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′02″ 136°52′53″ RC橋 2014.12.11 2015.2.5 2019.2.28 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

小鈴谷５号橋
(ｺｽｶﾞﾔ 5ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

7055号線 不明 19.70 8.90 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°50′01″ 136°52′54″ PC橋 2015.1.6 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

拉原跨道橋
(ｸｼﾞﾜﾗｺﾄﾞｳｷｮ
ｳ)

7036号線 不明 40.60 6.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′51″ 136°52′21″ PC橋 2014.12.15 2015.2.5 2022.10.14 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ● ● ● ● 25,117,718
ひび割れ補修工（注入工法）,断面修復工法（左官工
法）,舗装打換え工,橋面防水工,伸縮継手工,剥落防止
工,足場工

渕前橋 (ﾌﾁﾏｴﾊﾞｼ) 7064号線 1990 8.95 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′43″ 136°52′28″ PC橋 2015.1.6 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

隠橋 (ｶｸﾚﾊｼ) 7062号線 1990 7.10 4.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′48″ 136°52′36″ PC橋 2015.1.7 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

西田面橋 (ﾆｼﾀﾞﾒﾝﾊﾞｼ) 7074号線 不明 10.00 6.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′28″ 136°52′23″ PC橋 2015.1.7 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

広目１０号橋
(ﾋﾛﾒ 10ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

7103号線 不明 2.00 10.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′18″ 136°52′31″ RC橋 2015.1.7 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

広目１１号橋
(ﾋﾛﾒ 11ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

7103号線 不明 2.00 6.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′15″ 136°52′42″ RC橋 2015.1.7 2015.2.5 2022.3.11 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R8,R13）

竹之奥橋 (ﾀｹﾉｵｸﾊﾞｼ) 7055号線 不明 34.30 6.50 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′19″ 136°52′56″ PC橋 2015.1.8 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

広目深田橋 (ﾋﾛﾒ ﾌｶﾀﾞﾊﾞｼ) 7089号線 不明 9.65 6.00 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°49′19″ 136°52′25″ PC橋 2015.1.20 2015.2.5 2022.10.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ ● ● － 定期点検（R9,R14）

長峰1号橋
(ﾅｶﾞﾐﾈ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

2567号線 不明 2.10 6.40 常滑市 常滑市 愛知県 常滑市 34°53′19″ 136°51′57″ RC橋 2021.3.8 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2025.10.17 2025.10.17 2025.10.17 A A A - A Ⅰ ● ● － 定期点検（R11,R16）

※年次計画については、対象橋梁を５年に１度点検を行うため毎年度更新しております。


