
新庁舎建設事業スケジュール

表1 特別委員会資料？

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度
7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

基本設計・実施設計

建築工事

基本構想
市民会議

準備工事

選考

準備 技術協力選考

用途地域変更
確認申請

免震大臣認定

契約手続

選考 建設工事立
体

駐
車
場

整
地

工
事

計
画

設
計

本
体
工
事

許
認
可

土砂搬出舗装撤去

実施設計

※スケジュールは事業の進捗状況により変更する場合があります。
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