

今後のスケジュール

項目	令和4年度			令和5年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
序章 計画策定の目的	■														
第1章 基本的な事項	■														
第2章 常滑市の地域特性と現況	■														
第3章 各種調査・分析と課題整理	■														
市民・利用者アンケート調査	準備	■		実施	■	集計・整理									
地域ワークショップ				準備	■	実施	■	整理							
関係機関等ヒアリング	■														
第4章 公共交通のめざす姿と基本方針	■														
第5章 目標達成のための事業															
関係機関等ヒアリング・調整															
第6章 計画の達成状況の評価															
第7章 将来に向けて															
計画書とりまとめ															■
パブリックコメント															■
協議会		■				■		■		■			■		■

③

④

⑤

⑥

⑦

策定・公表

実施期間:1ヶ月